

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://rtrda.or.th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/report_๒_๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	๒.๑ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือลืตกสเปค รายละเอียดของงาน อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบ การ เพื่อรับสินบน	ปานกลาง	๑) สทร. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา	ให้สทร. จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ อันส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความระมัด ระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	รูปภาพที่ปรึกษาจัดกิจกรรมอบรม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒) สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน	ให้ สทร. ทำหนังสือเชิญบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบกับได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) โดยมีจำนวนบุคลากรในสัดส่วน ๓ ใน ๕ ของจำนวนกรรมการ	ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ทั้งยังเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นคกก. - รายงานการประชุม
				๓) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้รับทราบขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	ให้ สทร. จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	สทร. ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	- ภาพประกอบการประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
				๔) สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความถูกต้องและความเหมาะสมของราคา	ให้ สทร. จัดทำหนังสือเชิญบุคลากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีจำนวนกรรมการในสัดส่วน ๓ ใน ๕ ของจำนวนกรรมการ	คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว.๑ พ.ค ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง	- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นคกก. - รายงานการประชุม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		๒.๒ คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอนส่วนต่าง	ปานกลาง	๑) สทร. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา	ให้สทร. จัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙	เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ	
				๒) สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน	ให้สทร. ทำหนังสือเชิญบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกอบกับได้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) โดยมีจำนวนบุคลากรในสัดส่วน ๓ ใน ๕ ของจำนวนกรรมการ	ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ อันส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	- รูปภาพที่ปรึกษาจัดกิจกรรมอบรม
				๓) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้รับทราบขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	ให้สทร. ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	สทร. ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยเชิญวิทยากรที่มี	- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นคกก. - รายงานการประชุม
							- ภาพประกอบการประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					จากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ	ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้แก่คณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	
				๔) สทร.กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความถูกต้องและความเหมาะสมของราคา	ให้สทร.จัดทำหนังสือเชิญบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยมีจำนวนกรรมการในสัดส่วน ๓ ใน ๕ ของจำนวนกรรมการ	คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว.๑ พ.ค ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ	- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นคกก - รายงานการประชุม
๓	การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๓.๑ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกอาจดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน อันอาจส่งผลเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทองหรือผลประโยชน์	ปานกลาง	๑) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใดกับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ให้สทร. กำหนดให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง เพื่อแสดงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการกับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง เพื่อแสดงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการกับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว	- หนังสือรับรองตนเองของคกก.
				๒) การควบคุมและตรวจ สอบขั้นตอนการพิจารณาผล เพื่อให้การพิจารณาผลของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นไปอย่างถูกต้อง	ก) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)	ก) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR) อย่างรอบคอบ อัน	- เอกสารการแต่งตั้งคกก. จัดซื้อจัดจ้าง - รายงานการประชุม ๑๓๐๔๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						ช่วยให้ลดความผิดพลาดได้ ทั้งยังช่วยให้การพิจารณาผลของข้อเสนอของผู้ประกอบการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	- รายงานการประชุม ๒๒๐๔๒๕๖๙
					ข) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ จัดทำแบบฟอร์ม Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการยื่นข้อเสนอ เพื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	ข) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำเอกสาร Checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ทำให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน และไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญ อันส่งผลช่วยให้การคัดเลือกเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	- ตัวอย่างแบบฟอร์ม เช็คลิสต์
					ค) ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ จัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยให้มีการบันทึกภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง	ค) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยให้มีการบันทึกภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม อันส่งผลเป็นการแสดงความโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกได้ด้วย	- ภาพประกอบการประชุมการพิจารณาผลโครงการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๔	การตรวจรับ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน	สูงมาก	๑) การควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาด้วยความรอบคอบเพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน	ก) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง อันช่วยลดความเสี่ยงจากการตรวจรับที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนได้ด้วย	- เอกสารแต่งตั้งคกก. ตรวจรับพัสดุ - รายงานการประชุม ๑๗๐๘๒๕๖๙
					ข) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำแบบฟอร์ม Check list ในการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา	ข) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำ Check list ในการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ในสัญญา อันส่งผลเป็นการช่วยลดความผิดพลาดและส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นธรรม	- เซ็คลิสต์ในรายงานการประชุม - รายงานการประชุม ๑๗๐๘๒๕๖๙
					ค) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดให้มีการบันทึกภาพเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการทุกงวดงาน	ค) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และ Checklist ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมบันทึกภาพเป็นหลักฐาน อันเป็นการช่วยยืนยันผลการตรวจรับ และสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจน	- เซ็คลิสต์ในรายงานการประชุม - รายงานการประชุม ๑๗๐๘๒๕๖๙

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					ง) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดให้มีการประชุมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งลงนามการรับรองผลการตรวจรับพัสดุ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง	ง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำหลักฐานการประชุม และการรับรองผลการตรวจรับพัสดุ อย่างครบถ้วน อันช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานได้อีกด้วย	- รายงานการประชุม ๑๗๐๘๒๕๖๙
				๒) การรับรองว่าคณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือหรือเอกสารเพื่อรับรองว่าคณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น	ผู้ประกอบการได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่า คณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริต และแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน	- หนังสือรับรองตนเองของผู้ประกอบการ
				๓) การร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ	ให้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ สามารถได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจรับพัสดุ โดยได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องเป็นไปตามที่สัญญากำหนด อันเป็นการช่วยให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบถ่วงดุล และลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๔) การกำหนดนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy)	ให้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และประกาศนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) ในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดทำในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ให้ชัดเจนภายในภายในหน่วยงาน	สทร. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และประกาศนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) โดยได้จัดทำ Infographic เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทางของหน่วยงานแล้ว อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส และช่วยลดความเสี่ยงการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย	- ภาพประกอบ no gift policy
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน	สูงมาก	๑) การควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาด้วยความรอบคอบเพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน	ก) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง อันช่วยลดความเสี่ยงจากการตรวจรับที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนได้ด้วย	- เอกสารแต่งตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุ - รายงานการประชุม ๑๗๐๘๒๕๖๙
					ข) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำแบบฟอร์ม Check list ในการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา	ข) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำ Check list ในการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ในสัญญา อันส่งผลเป็นการช่วยลดความผิดพลาด	- เซ็คลิสต์ในรายงานการประชุม - รายงานการประชุม ๑๗๐๘๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						และส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นธรรม	
					ค) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดให้มีการบันทึกภาพเพื่อประกอบเป็นหลักฐานในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการทุกงวดงาน	ค) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และ Checklist ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมบันทึกภาพเป็นหลักฐาน อันเป็นการช่วยยืนยันผลการตรวจรับ และสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจน	- เซ็คลิสต์ในรายงานการประชุม - รายงานการประชุม ๑๓๐๘๒๕๖๙
					ง) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดให้มีการประชุมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งลงนามการรับรองผลการตรวจรับพัสดุ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง	ง) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้จัดทำหลักฐานการประชุม และการรับรองผลการตรวจรับพัสดุ ครบถ้วน อันช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดจนยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานได้อีกด้วย	- รายงานการประชุม ๑๓๐๘๒๕๖๙
				๒) การรับรองว่าคณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจัดทำหนังสือหรือเอกสารเพื่อรับรองว่าคณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น	ผู้ประกอบการได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่า คณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริต และแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน	- หนังสือรับรองตนเองของผู้ประกอบการ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (นางสาว กัลยา ศรีอาจ)	ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	ชื่อ - สกุล วิธีดำเนินการ (นาย ชัยวุฒิ ตันไชย)	ผลการดำเนินการ หัวหน้าผู้จัดทำ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
	ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการอาวุโส			๓) การร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ	ตำแหน่ง วิศวกรผู้จัดทำสัญญาเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความสามารถได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจรับพัสดุ โดยได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้สอดคล้องเป็นไปตามที่สัญญา กำหนด อันเป็นการช่วยให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส มี การตรวจสอบ ถ่วงดุล และลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
				๔) การกำหนดนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy)	ให้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และประกาศนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) ในช่องทาง การสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยจัดทำในรูปแบบ Infographic และเผยแพร่ให้ชัดเจนภายในภายในหน่วยงาน	สทร. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และประกาศนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) โดย ได้ จัด ทำ Infographic เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในช่องทางของหน่วยงานแล้ว อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส และ ช่วยลดความเสี่ยงการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย	- ภาพประกอบ no gift policy

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือการกรอกในช่องผลการดำเนินงาน

วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อให้กำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้น ถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

หลักฐานแนบประกอบการรายงานผล

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ จัดจ้างโครงการปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร: ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ (Passenger Coach Refurbishment)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	สถานะ	ผลการดำเนินการ	Infographic
๑. การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
๒. การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคา กลาง	๑) สทร. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑) ที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ อันส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ได้จัดทำเป็น Infographic
	๒) สทร. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒) ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ทั้งยังเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดขอบ เขตงาน (TOR)	
	๓) จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้รับทราบขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓) สทร. ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง	
	๔) สทร.กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความถูกต้องและความเหมาะสมของราคา	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔) คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสอดคล้องเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว.๑ พ.ค ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ	

			การคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ	
สรุปผลอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๒ การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทั้ง ๔ มาตรการ ที่แล้วเสร็จแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมให้คำปรึกษาและเป็นคณะกรรมการ มีการประชุมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การจัดทำ TOR และราคากลางมีความเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ จากการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ไม่พบข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ทุจริต/พฤติกรรมที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์หลายฝ่าย ซึ่งช่วยลดโอกาสและช่องว่างในการทุจริต “ผลการควบคุมความเสี่ยงบรรลุผลตามมาตรการที่กำหนด และจากการติดตามผลยังไม่พบเหตุการณ์ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว”				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	สถานะ	ผลการดำเนินการ	Infographic
๓. การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๑) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก รับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง เพื่อแสดงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการ กับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว	ได้จัดทำเป็น Infographic
	๒) การควบคุมและตรวจ สอบขั้นตอนการพิจารณาผล เพื่อให้การพิจารณาผลของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นไปอย่างถูกต้อง	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒.๑) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR) อย่างรอบคอบ อันช่วยให้ลดความผิดพลาดได้ ทั้งยังช่วยให้การพิจารณาผลของข้อเสนอของผู้ประกอบการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์	
			๒.๒) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำเอกสาร Checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ทำให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วน และไม่ตกหล่นในประเด็นสำคัญ อันส่งผลช่วยให้การคัดเลือกเกิด	

			ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๒.๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำรายงานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยให้มีการบันทึกภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม อันส่งผลเป็นการแสดงความโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกได้ด้วย	
สรุปผลอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๓ พิจารณาผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทั้ง ๒ มาตรการ โดย มาตรการที่ ๑ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และ มาตรการที่ ๒ มี ๓ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ผลจากการดำเนินมาตรการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำหนังสือรับรองตนเองเพื่อแสดงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการกับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ มีการศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอที่กำหนดในขอบเขตงานอย่างรอบคอบ ทำให้ลดความผิดพลาด และสามารถพิจารณาผลของข้อเสนอของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และคณะกรรมการฯ มีการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยให้มีการบันทึกภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม และสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือก จากการติดตามผลการควบคุมความเสี่ยงบรรลุตามมาตรการที่กำหนด สามารถลดโอกาสการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างได้ โดยกระบวนการมีการตรวจสอบ กลั่นกรอง และจัดทำหลักฐานประกอบอย่างเป็นระบบ จากการติดตามผลไม่พบข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาดในการคัดเลือก หรือไม่พบเหตุการณ์เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง และไม่พบเหตุการณ์ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว”				

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	สถานะ	ผลการดำเนินการ	Infographic
๔. การตรวจรับ		√ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑.๑) คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้ดำเนินการศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไป	ได้จัดทำเป็น Infographic

	๑) การควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง		ตามข้อกำหนดของสัญญาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง อันช่วยลดความเสี่ยงจากการตรวจรับที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนได้ด้วย	
		✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑.๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำ Check list การตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา ทำให้ลดความผิดพลาด และมีความโปร่งใสและเป็นธรรม	
		✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑.๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุม และ Checklist ในการตรวจรับพัสดุ พร้อมบันทึกภาพเป็นหลักฐาน อันเป็นการช่วยยืนยันผลการตรวจรับ และสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจน	
		✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑.๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้จัดทำหลักฐานการประชุมและการรับรองผลการตรวจรับไว้อย่างครบถ้วน อันช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนยังช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานได้อีกด้วย	
	๒) การรับรองว่าคณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒) ผู้ประกอบการได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่า คณะกรรมการไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น อัน	ได้จัดทำเป็น Infographic

			เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริต และแสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน	
	๓) การร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับพัสดุ	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓) เจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความ สามารถได้ เข้าร่วมเป็นคณะ ทำงานตรวจรับพัสดุ โดย ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้สอดคล้อง เป็นไปตามที่สัญญากำหนด อันเป็นการช่วยให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบ ถ่วงดุล และลดความเสี่ยง จากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม	ได้จัดทำเป็น Infographic
	๔) การกำหนดนโยบายไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จากบุคคลภายนอก (No Gift Policy)	✓ ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔) สทร. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และประกาศนโยบายไม่รับสิ่งของ ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จาก บุคคลภายนอก (No Gift Policy) โดยได้ จัดทำ Infographic เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางของหน่วยงาน แล้ว อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส และช่วยลดความเสี่ยงการรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย	ได้จัดทำเป็น Infographic

สรุปผลอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๔ ขั้นตอนการตรวจรับ

เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนทั้ง ๔ มาตรการ โดยมาตรการที่ ๑ มี ๔ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว สำหรับ มาตรการที่ ๒ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนมาตรการที่ ๓ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว และมาตรการที่ ๔ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว

หน่วยงานได้ดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุครบถ้วนตามที่กำหนด มาตรการที่ ๑ มี ๔ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบพัสดุ ให้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการตรวจรับอย่างเป็นระบบ มีการ **Checklist** สำหรับใช้ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของงาน เพื่อลดความผิดพลาด มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและจัดทำรายงานการประชุม/ผลการตรวจรับ เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานและสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้

มาตรการที่ ๒ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการมีการทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากคณะกรรมการ เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริต และแสดงถึง ความโปร่งใส

มาตรการที่ ๓ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว มีการตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการตรวจสอบถ่วงดุล และลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสม โดยผลการตรวจรับเป็นไปตาม สัญญา

มาตรการที่ ๔ มี ๑ ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นแล้ว มีการนำประกาศนโยบาย ไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆจากบุคคลภายนอก (No Gift Policy) จัดทำเป็นรูปแบบ Infographic ประชาสัมพันธ์ และติดให้ชัดเจนที่จัดให้บริการของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงการรับสินบน

จากการติดตามผลการควบคุมความเสี่ยงบรรลุตามมาตรการที่กำหนด การดำเนินมาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต ไม่พบข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง และไม่พบเหตุการณ์ทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย หรืออินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดจ้างปรับปรุงตู้รถไฟโดยสาร:

ตู้รถไฟโดยสารนั่งและนอนชั้นหนึ่งปรับอากาศ และตู้รถไฟโดยสารชั้นสองปรับอากาศ
(Passenger Coach Refurbishment)

